CRONOGRAMMA

Attività	Mese											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Costruzione partnership												
2. Revisione della letteratura												
3. Progetto Esecutivo												
4. Addestramento Assistenti per lavoro di campo												
5. Campionamento												
6. Predisposizione data entry in PASSIDATI												
7. Rintracciamento persone da intervistare												
8. Interviste												
9. Data entry												
10. Analisi dei dati												
11. Stesura di un rapporto												
12. Formulazione raccomandazioni												
13. Comunicazione dei risultati a rilevanti stakeholders												