



Ministero della Salute



Centro nazionale per la prevenzione
e il Controllo delle Malattie

Il Piano Nazionale della Prevenzione

Sviluppi e prospettive

Roma

18 febbraio 2008

Roberto D'Elia



Il background

- **Piano Sanitario Nazionale 2003-2005**
- **Aprile 2004: Accordo Stato Regioni su Prevenzione Attiva (Cernobbio, Piano di Prevenzione Attiva 2004-2006)**
- **Maggio 2004: costituzione del CCM**
(Progetto IGEA, sperimentazione gestione integrata diabete)
- **Intesa 23 Marzo 2005: Piano Nazionale della Prevenzione**

Il Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007

- **Definisce obiettivi di salute comuni su:**
 - ✓ Problemi di salute emergenti o riemergenti (*obesità, incidenti*)
 - ✓ Nuove metodiche di prevenzione (*diabete*)
 - ✓ Problemi di salute su cui è necessario riorientare il Sistema sanitario (*rischio cv, obesità*)
 - ✓ Programmi su cui è necessario ridurre le differenze tra Regioni (*screening, vaccinazioni*)
- **Promuove il confronto tra Regioni**
- **Cerca di sviluppare le capacità manageriali**
- **Stabilisce metodi e tempi**
- **Definisce coperture finanziarie legandole ai risultati**

Gli ambiti di azione del PNP

- **Rischio cardiovascolare**

- ✓ Diffusione carta del rischio cardiovascolare
- ✓ Prevenzione dell'obesità
- ✓ **Prevenzione delle complicanze del diabete (disease management)**
- ✓ Prevenzione delle recidive degli incidenti cardiovascolari



- **Cancro**

- ✓ Attuazione dello screening per il cancro della mammella
- ✓ Attuazione dello screening per il cancro della cervice uterina
- ✓ Attuazione dello screening per il cancro del colon retto




- **Incidenti**

- ✓ Prevenzione degli infortuni sul lavoro
- ✓ Prevenzione degli incidenti stradali
- ✓ Prevenzione degli incidenti domestici



- **Malattie prevenibili con vaccino**

- ✓ Costruzione della gestione informatizzata delle anagrafi vaccinali
- ✓ Miglioramento dell'offerta vaccinale a gruppi di popolazione vulnerabile
- ✓ Miglioramento della qualità dell'offerta vaccinale



4



I ruoli

CCM

indirizzo, coordinamento, valutazione

linee operative

supporto tecnico

cronoprogramma

certificazione

Regioni: pianificazione



Le risorse

**440 milioni di € all'anno
per il triennio 2005-2007**

- **240 milioni dalle risorse per gli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale**
- **200 milioni dalla quota indistinta della delibera CIPE**



I primi 2 anni del PNP

Giugno - Dicembre 2005: fase di pianificazione

- presentazione dei piani regionali per tutte le linee progettuali

Gennaio - Giugno 2006: 1^a fase di verifica

- valutazione consegna progetti per tutte le linee progettuali e certificazione al 31 dicembre 2005


Giugno – Settembre 2006: fase di progettazione

- presentazione dei progetti esecutivi e dei cronoprogrammi per tutte le linee progettuali e avvio delle attività

Gennaio - Giugno 2007: 2^a fase di verifica

- valutazione avanzamento per tutte le linee progettuali e certificazione al 31 dicembre 2006

Valutazione complessiva dei progetti regionali sul diabete



Indici di Avanzamento dei Programmi al 31/12/2006

REGIONI	Rischio cardiovascolare				Screening oncologici			Incidenti			Vaccinazioni	MEDIA
	Carta rischio CV	Diabete	Obesità	Recidive CV	Cervice uterina	Mammella	Colon retto	Infortunati lavoro	Incidenti stradali	Incidenti domestici		
-----	93%	100%	22%	NV	100%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	89%
-----	48%	23%	53%	32%	100%	78%	95%	62%	NV	NV	100%	66%
-----	100%	35%	90%	41%	85%	93%	64%	100%	11%	100%	76%	72%
-----	23%	16%	33%	43%	100%	100%	76%	80%	36%	72%	100%	62%
-----	86%	76%	100%	78%	100%	100%	100%	100%	96%	97%	100%	94%
-----	46%	86%	100%	46%	100%	100%	65%	100%	100%	66%	100%	83%
-----	100%	31%	86%	100%	100%	100%	100%	94%	100%	92%	82%	90%
-----	51%	6%	100%	79%	68%	55%	94%	100%	100%	100%	100%	78%
-----	90%	91%	100%	100%	71%	94%	94%	100%	100%	100%	95%	94%
-----	70%	48%	100%	93%	93%	96%	59%	100%	100%	100%	49%	83%
-----	100%	100%	84%	91%	69%	98%	0%	29%	100%	100%	92%	78%
-----	100%	12%	100%	100%	87%	85%	79%	100%	100%	100%	59%	84%
-----	60%	40%	80%	21%	88%	72%	100%	85%	64%	63%	45%	65%
-----	34%	31%	80%	14%	91%	98%	86%	100%	6%	33%	37%	55%
-----	45%	65%	26%	26%	65%	68%	73%	100%	56%	86%	79%	63%
-----	100%	43%	73%	100%	88%	88%	88%	100%	93%	91%	94%	87%
-----	50%	0%	0%	60%	94%	77%	92%	94%	100%	NV	23%	59%
-----	89%	66%	86%	69%	100%	100%	100%	100%	NV	100%	100%	91%
-----	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98%	100%	100%	82%
media	68%	46%	74%	66%	89%	88%	82%	92%	80%	88%	81%	78%
mediana	70%	40%	86%	74%	93%	94%	92%	100%	100%	100%	94%	82%
min	0%	0%	0%	14%	65%	55%	0%	29%	6%	33%	23%	55%
max	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94%

Regioni	Realizzazioni intermedie: principali risultati di processo conseguiti al 31/12/2006			
	Adozione linee guida	Formazione operatori	Costruzione registro pazienti	Informatizzazione
.....	SI	NO	NO	NO
.....	NO	SI	NO	NO
.....	SI	SI	NO	NO
.....	SI	SI	NO	NO
.....	SI	SI	SI	NO
.....	NO	NO	NO	NO
.....	NO	NO	NO	NO
.....	SI	NO	NO	NO
.....	SI	NO	SI	SI
.....	SI	NO	NO	SI
.....	NO	NO	NO	NO
.....	SI	SI	SI	NO
.....	NO	NO	NO	NO
.....	SI	NO	NO	NO
.....	NO	NO	NO	NO
.....	SI	NO	SI	NO
.....	NO	NO	NO	NO
.....	SI	NO	NO	NO
.....	NO	NO	NO	NO



Principali criticità

- **Ritardi nell'approvazione di documenti necessari all'avvio**
- **Difficoltà nel definire gli accordi con la medicina generale**
- **Ritardi nella disponibilità dei fondi**
- **Attesa per la definizione di linee guida-raccomandazioni nazionali**
- **Attesa per la definizione di un piano di formazione nazionale**
- **Mancanza di un adeguato sistema informativo**

Il Progetto IGEA

Revisione e
aggiornamento LG

Definizione
requisiti informativi

Piano di
formazione



Analisi costi-benefici

Valutazione qualità
della vita

Informazione e comunicazione
(www.epicentro.iss/igea)

Disuguaglianze
nella prevenzione



Il presente del PNP

Gennaio - Giugno 2008: 3^a fase di verifica

- **valutazione avanzamento per tutte le linee progettuali e certificazione al 31 dicembre 2007**

Marzo 2008: la proroga

- **invio indicazioni operative per la proroga al 2008 del PNP 2005-2007**

Marzo - Ottobre 2008: il nuovo PNP

- **definizione degli obiettivi del PNP 2009-2011**



Verso il futuro PNP

- **Piano Sanitario Nazionale 2006-2008: conferma del PNP '05-'07 al 2008**
- **Accordo Stato Regioni su linee progettuali prioritarie (Marzo 2007)**
- **Richiesta al Ministro della Salute su rilancio PNP (Giugno 2007)**
- **Decisione del Ministro e degli Assessori Regionali su rilancio PNP (Luglio 2007)**
- **Intesa Stato Regioni su conferma obiettivi di piano per il 2007 (Agosto 2007)**
- **Designazione membri regionali del gruppo di lavoro (Settembre 2007)**
- **Intesa in Conferenza Stato Regioni su conferma obiettivi, fondi e modalità di coordinamento per il 2008 e su ridefinizione del PNP per il triennio 2009-2011**
- **Costituzione gruppo di lavoro misto (Decreto DG)**
- **Elaborazione della bozza del PNP 2009-2011, anche sulla base delle indicazioni dei tavoli di lavoro CCM**
- **Intesa in Conferenza Stato Regioni su PNP 2009-2011**
- **Invio linee di indirizzo alle Regioni**



Il 2008: non solo un anno di transizione

- **la proroga deve servire a completare, consolidare e riallineare**
- **i tavoli di lavoro (referenti regionali, sottocomitati e partner istituzionali) saranno i “laboratori” per la definizione degli obiettivi e dei set di indicatori per il nuovo PNP**
- **si definiranno i contenuti del PNP 2009-2011**
- **il CCM fornirà strumenti utili a migliorare e facilitare la progettazione: formazione su PM (FAD), sito web, software gestione cp**
- **si potrà sperimentare la gestione dei cp via web**

GRAZIE!

Roberto D'Elia: r.delia@sanita.it